

Arbeitsschritte	2011				2012	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1. Analyse der IST-Situation						
1-a Ermittlung bestehende Systeme						
1-b Vorbereitung der Interviews						
1-c Interviews mit den Betreibern						
1-d Konsolidierung des Katalogs IST-Zustand						
Meilenstein 1: Katalog IST-Zustand						
2. Erarbeitung der SOLL-Situation						
2-a SWOT Analyse						
2-b Erarbeitung der SOLL-Anforderungen						
2-c Validierung der SOLL-Anforderungen, Berichtsentwurf						
Meilenstein 2: SWOT-Analyse und SOLL-Anforderungen						
2-d Erarbeitung der Lösungsvarianten						
2-e Synthese						
2-f Normentwurf						
Meilenstein 3: Schlussbericht, Präsentation, Normentwurf						
Gesamtdauer					18 Monate	

Kostenzusammenstellung

Arbeitsschritte	Aufwand					
	B	C	D	E	Total (h)	Kosten CHF
	180	155	132	110		
1. Analyse der IST-Situation					400	62'700
1-a Ermittlung bestehende Systeme	30	100			130	20'900
1-b Vorbereitung der Interviews	20	30		24	74	10'890
1-c Interviews mit den Betreibern	20	80			100	16'000
1-d Konsolidierung des Katalogs IST-Zustand	30	50		16	96	14'910
Meilenstein 1: Katalog IST-Zustand						
2. Erarbeitung der SOLL-Situation					455	77'680
2-a SWOT Analyse	40	50			90	14'950
2-b Erarbeitung der SOLL-Anforderungen	20	80			100	16'000
2-c Validierung der SOLL-Anforderungen	15	30			45	7'350
Meilenstein 2: SWOT-Analyse / SOLL-Anforderungen						
2-d Erarbeitung der Lösungsvarianten	30	90			120	19'350
2-e Synthese	16	60		24	100	14'820
2-f Normentwurf	10	22			32	5'210
Meilenstein 3: Schlussbericht, Präsentation						
Sachmittel						5'937
Reisen, Spesen, Kopien, Kommunikation						4'000
Einband des Berichts						1'937
	231	592	0	64	887	
Total Personalkosten						140'380
Total Sachmittel						5'937
Gesamtkredit Forschungsprojekt						146'317