



Der Beginn des Forschungsprojektes ist für Mitte 2008, der Abschluss für Mitte 2010 vorgesehen. Für die Planung der Arbeiten ist zu berücksichtigen, dass die Erhebungen des leichten Zweiradverkehrs aus Witterungsgründen nur während des 2. und 3. Jahresquartals durchgeführt werden können.

Der nachfolgende Terminplan basiert auf der Annahme, dass mit den Arbeiten ab Mitte 2008 begonnen werden kann. Er berücksichtigt zudem die Tatsache, dass die Erhebungen des leichten Zweiradverkehrs aus Witterungsgründen nur während des 2. und 3. Jahresquartals durchgeführt werden können.

Arbeitsschritte	2008		2009				2010	
	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.
1. Spezifikation relevanter Parameter und Modellbildung								
2. Literaturlauswertung								
3. Erhebungen und Simulation								
4. Festlegung Richtwerte								
5. Vorschläge Bemessungsverfahren								
6. Empfehlungen / Berichterstattung								
Meilensteine / Zwischenberichte (X)			X			X		X