Programm	Jahr 1 Okt. 2008 bis Sep. 2009									Jahr 2										Jahr 3									
										Okt. 2009 bis Sep. 2010										Okt. 2010 bis Sep. 2011									
1. Regionale Grundwassermodellierung																													
1.1 Datenaufbereitung			Ш																								\perp		
1.2 Modellaufbau																													
1.3 Kalibrierung																													
1.4 Simulationen																													
2. Lokale Grundwassermodellierung																													
2.1 Datenaufbereitung																													
2.2 Modellaufbau																													
2.3 Kalibrierung																													
2.4 Simulationen																													
3. Auswertung																													
3.1 Abgleich m. geolstrukt. Daten																													
3.2 Analyse der Ergebnisse																													
3.3 Synthese																													
3.4 Umsetzung																													
4. Projektmanagement																													
4.1 Projektkoordination																													
4.2 Reisespesen																													
4.3 Fachliche Leitung																													
4.4 Berichterstattung																													