Zeitplan


Auswahl und Organisation der Objekte
Objekte 1-5: Dokumentation Belagseinbau, Bohrkernentnahme und Abscherprüfung, Entnahme von Bohrkernen
Objekte 6-10: Dokumentation Belagseinbau, Bohrkernentnahme und Abscherprüfung, Entnahme von Bohrkernen
MLS-10-Tests inkl. Bohrkernentnahme und Abscherprüfung
Bohrkernentnahme nach 3 Monaten und 2 Jahren inkl. Abscherprüfung
Auswertung und Berichterstellung
Meilenstein 1
Meilenstein 2
Meilenstein 3
Meilenstein 4
Meilenstein 5
Monate
0
6
12
18
24
30
36
42