Terminplan

		2010						2011											2012					
Monat		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Meilensteine:																										
M1	Interviewleitfaden/Fallstudienraster liegen vor					X																				
M2	Entwicklungen, Schlüsselprobleme, Trends und Handlungsbedarf identifiziert											X														
M3	Strategien und Massnahmenkatalog liegen vor																X									
M4	Feinevaluation abgeschlossen und Massnahmenpaket gebildet																				X					
M5	Umsetzungsplan liegt vor																								X	
Arbeitspapiere, Zwischenberichte, Schlussbericht					X						X					X				X				X		
Sitzungen der Begleitkommission					X						X					X				X				X		
Koordination mit anderen Teilprojekten des FP Güterverkehr					**laufend via ASTRA Internetseite, via Koordinationssitzungen**																					
AP1	Analyse der Rolle des Lieferwagens in Transportlogistik und Güterverkehr																									
AP2	Analyse der Entwicklungstrends und der Auswirkungen auf die Lieferwagennutzung																									
AP3	Analyse der Rolle der Lieferwagen in Bezug auf Verkehrsbelastung, Verkehrssicherheit und Umwelt																									
AP4	Beurteilung Ist-Zustand, Entwicklung und Trends, Identifizierung Schlüssel-probleme, Handlungbedarf																									
AP5	Ziele und Anforderungen, Entwicklung von Strategien und Massnahmen																									
AP6	Feinevaluation von Strategien und Massnahmen																									
AP7	Umsetzunggschritte																									
AP8	Dokumentation, Schlussfolgerungen und Empfehlungen																									