	2008						2009												2010					
	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt.	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni
Phase 1: Der "Faktor Mensch"																								
Literaturrecherche, Experteninterviews, Zwischenbericht, Präsentation																								
Phase 2: Technische Tunnelausstattung																								
Kodierleitfaden, Auswertung Richtlinien, Experteninterviews, Checkliste Tunnelbewertung, Analyse Tunnels, Zwischenbericht, Präsentation																								
Phase 3: Empfehlungen, Kommunikationsstrategie																								
Empfehlungen für die Tunnelgestaltung, Erarbeiten Kommunikationsstrategie, Abschlussbericht, Präsentation																								