
Projektmanagement /  Administration
AP1:  Grundlgenbearbeitung
Statusinformation an EK (April'10)
AP2:  Konzept & Realisierung Prototyp
Zwischenbericht an EK (Ende Juli'10)
AP3:  Auswertung & Schlussbericht
Schlussbericht an EK (Ende Oktober'10)
Projektabschluss
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