Vorgehen, Meilensteine und Zeitplan

Inbetriebnahme und Validierung der
adaptierten Prifeinrichtung fur Fracture Toughness

Teilnahme an Ringversuch Fracture Toughness

Einfache Charakterisierung der Bindemittel

Bestimmung von Fracture Toughness
und DSR-Bruchpunkt an Bindemittel im Anlieferungszustand

Bestimmung von Fracture Toughness
und DSR-Bruchpunkt an gealtertem Bindemittel

Auswertung

Berichterstellung
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