

Legende: 1, 2, ... : Begleitgruppensitzungen												
a, b, ... : Meilensteine/Deliverables												
	2008				2009							
	Jul.			Okt.		Jan.		Apr.		Jul.		Okt.
Sitzungen Begleitkommission	1			2		3						4
Literatur- & Internetanalyse				a								
Beschaffung und Analyse Statistiken												
Entwicklung Kat.-system & FB				b								
Detailevaluation Videoset				c								
Tests Videoset, Kat.-system, FB						d						
Go/NoGo-Entscheid						e						
Erhebungen & Datenerfassung												
Auswertungen												f
Berichterstellung												
												g

Meilensteine/Deliverables: a: Bericht Literatur- & Internetanalyse; b: Entwurf Kategoriensystem und Fragebogen; c: Präsentation Evaluationsergebnisse Videoset; d: Testbericht; e: Go/NoGo-Entscheid; f: Abschluss Datenerhebung/Präsentation erste Ergebnisse; g: Entwurf Schlussbericht.