

Arbeitsschritt	Projektmonat																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1 Literaturanalyse	■																		
2 Entwicklung der RP-Elemente (KEP)	■		■																
3 Suchzeiten und Suchstrategien		■		■															
4 SP-Experimente; Entwicklung			■			■													
5 SP-Experimente; Durchführung				■				■											
6 Modellschätzungen, Validierung							■			■									
7 Langfristige Mobilitätsentscheide										■		■							
8 Quantifizierung und Synthese												■		■					
9 Treibstoffverbr., CO2-Emissionen														■		■			
10 Schlussbericht																■		■	
Szungen Begleitkommission	▲																		
Meilensteine							▲ 1						▲ 2					▲ 3	▲ 4

Meilensteine:

- 1 RP-Befragung abgeschlossen, Parksuchzeit-Ansatz erstellt
- 2 Modellschätzung und -validierung abgeschlossen
- 3 Entwurf Schlussbericht liegt vor
- 4 Projektabschluss