

Nr.	Vorgangname	2008												2009											
		2.Q08			3.Q08			4.Q08			1.Q09			2.Q09			3.Q09			4.Q09					
		Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
1	Forschungsprojekt Ereignisdetektion	[Gantt bar from start to end]																							
2																									
3	1. Grundlagen/Literatur-Research	[Gantt bar from Apr to Sep]																							
4																									
5	2. Analyse der Ereignisdetektion nach definierten Kriterien	[Gantt bar from Jun to Oct]																							
6	Workshop 1: Gemeinsame Grundlagen-Diskussion	[Gantt bar from Oct to Nov]																							
7	3. Festlegung des Ereignis-Prozesses, Ereignis-Matrix	[Gantt bar from Nov to Feb]																							
8	Workshop 2: Definition Ereignisprozess	[Gantt bar from Feb to Apr]																							
9	4. Best Business Practice, Anwendung, Umsetzung	[Gantt bar from Apr to Jun]																							
10	Workshop 3: Review	[Gantt bar from Jun to Aug]																							
11	5. Bericht: Vorschläge/Empfehlungen	[Gantt bar from Aug to Oct]																							