

Pos	Arbeit/Arbeitsphase	Zeitbereich (Monate)											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	Start-up	■											
2.1	State of the Art	■	■	■									
2.2	Infoaustausch	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Evaluation von Berechnung - & Modellen		■	■	■	■	■						
4.1	Entwicklung Test Einzelblasen		■	■	■	■	■						
4.1	Optimierung Herstellung Modellsystem		■	■	■	■	■						
5	Tests am Model lsystem für Einzelblasen				■	■	■	■					
6	Modellvalidierung für Einzelblasen					■	■	■	■				
7	Modellierung Blasenkolonie					■	■	■	■	■			
8	Entwicklung Test Blasenkolonie							■	■	■	■		
9	Tests am Modellsystem für Blasenkolonie									■	■	■	
10	Modellvalidie rung Blasenkolonie										■	■	
11	Theoretische Parameterstudie											■	■
6	Berichter stellung (laufend)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Projektabschluss/Berichtveröffentlic hung												■
		Meilenstei n1						Meilenstei n2				Meilenst.	