

Arbeitsschritte	2010												2011			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
<b>1. Phase: Bereitstellung der Daten</b>	<b>Kosten: CHF 27'200</b>															
<b>Meilenstein: Datenbank mit bereinigten Ansätzen</b>	*															
<i>a</i> Auswahl der zu bewertenden Projekte																
<i>b</i> Datenbeschaffung bei Bund, Kantonen und Gemeinden																
<i>c</i> Datenbereinigung und Erfassen zusätzlicher Informationen																
<b>2. Phase: Auswertung</b>	<b>Kosten: CHF 32'000</b>															
<b>Meilenstein: Auswertung, Modellanpassung und Berichtsentwurf</b>	*															
<i>d</i> Durchführung der Bewertung																
<i>e</i> Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse																
<i>f</i> Feedback für Bewertungsmodell und Modellanpassungen																
<i>g</i> Berichtsentwurf																
<b>3. Phase: Abschluss</b>	<b>Kosten: CHF 14'800</b>															
<b>Meilenstein: Projektabschluss und Normentwurf</b>	*															
<i>h</i> Folgerungen für die Praxistauglichkeit																
<i>i</i> Schlussbericht																
<i>k</i> Normentwurf																
<b>Gesamtkredit Forschungsprojekt</b>	<b>CHF 74'000</b>															
	<b>Gesamtdauer Forschungsprojekt</b>												<b>16 Monate</b>			

Abbildung 1: Arbeitsprogramm