

Arbeitsschritte	Aufwand				
				Total	Kosten
	A	B	C		
	210	180	155	[h]	CHF
<b>1. Phase: Bereitstellung der Daten</b>				<b>154</b>	<b>27'200</b>
<b>Meilenstein: Datenbank mit bereinigten Ansätzen</b>					
<i>a</i> Auswahl der zu bewertenden Projekte	2	24	2	28	5'050
<i>b</i> Datenbeschaffung bei Bund, Kantonen und Gemeinden	4	40	40	84	14'240
<i>c</i> Datenbereinigung und Erfassen zusätzlicher Informationen	2	20	20	42	7'120
Reisen, Spesen, Kopien, Kommunikation					790
<b>2. Phase: Auswertung</b>				<b>183</b>	<b>32'000</b>
<b>Meilenstein: Auswertung, Modellanpassung und Berichtsentwurf</b>					
<i>d</i> Durchführung der Bewertung	4	40	16	60	10'520
<i>e</i> Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse	1	24	24	49	8'250
<i>f</i> Feedback für Bewertungsmodell und Modellanpassungen	4	18	8	30	5'320
<i>g</i> Berichtsentwurf	8	12	24	44	7'560
Reisen, Spesen, Kopien, Kommunikation					350
<b>3. Phase: Abschluss</b>				<b>73</b>	<b>14'800</b>
<b>Meilenstein: Projektabschluss und Normentwurf</b>					
<i>h</i> Folgerungen für die Praxistauglichkeit	2	4	4	10	1'760
<i>i</i> Schlussbericht	4	4	16	24	4'040
Einband des Schlussberichts					1'937
<i>k</i> Normentwurf	4	3	32	39	6'340
Reisen, Spesen, Kopien, Kommunikation					723
<b>Gesamtkredit Forschungsprojekt</b>	<b>35</b>	<b>189</b>	<b>186</b>	<b>410</b>	<b>74'000</b>

Abbildung 2: Zusammenstellung von Arbeitsstunden und Kosten des Forschungsprojekts