

Anzahl Monate nach Auftragserteilung	Betrag exkl. MwSt.	fachlicher Meilenstein:
5	10'000	Grundlagenarbeit (Literaturanalyse, Systematik und Synopsis, Hochrechnungen etc.) abgeschlossen.
9	67'925	Methodenbeschreibung vorliegend
12	18'000	Projektabschluss: 20% des Gesamtkredits
TOTAL	95'925	