

Projektphase		1. Jahr				2. Jahr		Aufwand [%]
P1	Projektplanung, Optimierung Tränkungs-Trocknungszyklen	■	■					20
P2	Bestimmung der Prüflösung		■	■				25
P3	Validierung und Vergleichsversuche				■	■		30
P4	Auswertung		■	■	■	■		15
P5	Schlussbericht und Empfehlungen						■	10
Aufwand [%]		65				35		100
Meilensteine								
M1	Optimierte Tränkungs-Trocknungszyklen		■					
M2	Definition Prüflösung			■				
M3	Abschluss Validierung und Vergleichsversuche					■		
M4	Projektabschluss						■	