

Arbeitsschritte	Arbeitsstunden [h]						Total	Kosten
	IVT ETH			Ext. Experten			[h]	[CHF]
	A ^{ETH}	B ^{ETH}	D ^{ETH}	B	C	C ^{Verw}		
	CHF 140.00	CHF 120.00	CHF 88.00	CHF 180.00	CHF 155.00	CHF 77.50		
Phase 1 Auswertung von Inspektionstätigkeiten <i>MS1: Auswertung Literatur und gängige Praxis der Kantone</i>	12	15	64	12	12	16	131	15000.00
a. Sammlung von Inspektionsabläufen und -inhalten TBA und Polizei	2	5	30	6	6	8	57	6150.00
b. Auswertung und Analyse	5	6	22	4	4	6	47	5161.00
c. Evaluation und Beurteilung von Checklisten der Road Safety Inspection	5	4	12	2	2	2	27	3061.00
Projektsitzungen/Kommunikation, Büromaterial								628.00
Phase 2 Festlegung von sicherheitsrelevanten Kriterien <i>MS2: Katalog der sicherheitsrelevanten Kriterien</i>	12	32	120	20	21	20	225	25000.00
d. Analyse möglicher Kriterien bei Inspektionstätigkeiten in der Praxis	6	16	60	12	12	12	118	12990.00
e. Definition von massgebenden sicherheitsrelevanten Kriterien	6	16	60	8	9	8	107	11495.00
Projektsitzungen/Kommunikation, Büromaterial								515.00
Phase 3 Ableitung Ablauf der Inspektionstätigkeiten <i>MS3: Beschreibung des Verfahrens, Grundlage für Checklisten</i>	48	52	193	54	63	62	472	55000.00
f. Prioritätsordnung als Funktion des Sicherheitsniveaus	13	18	61	18	20	18	148	17083.00
g. konkrete Inspektionstätigkeiten	15	18	66	20	19	20	158	18163.00
h. unterstützende Inspektionswerkzeuge	20	16	66	16	24	24	166	18988.00
Projektsitzungen/Kommunikation, Büromaterial								766.00
Phase 4 Erarbeitung des praktischen Leitfadens <i>MS4: Schlussbericht inkl. Checklisten, Leitfaden, Normentwurf in deutscher Sprache</i>	8	26	112	20	19	22	207	25000.00
i. Ablauf der Inspektionen	2	6	26	4	4	6	48	5093.00
j. Checklisten für die Prüfung	2	7	26	6	5	6	52	5728.00
k. Erarbeitung des Schlussbericht zum Forschungsauftrag	2	8	40	4	4	4	62	6410.00
Einband des Schlussberichts	0	0	0	0	0	0	0	1937.00
l. Normentwurf in deutscher Sprache	2	5	20	6	6	6	45	5115.00
Projektsitzungen/Kommunikation, Büromaterial								717.00
Gesamtkredit Forschungsprojekt	80	125	489	106	115	120	1035	120'000.00