

		Durée depuis début du projet [mois]											Total		
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33		36	
RS-0	Pilotage et synthèse		●	●					●						36
RS-1	Impacts sur les centrales d'enrobage	■	■	■	■	■	■	■	■						24
RS-2	Bilan énergétique et écologique			●											24
RS-3	Formulation et optimisation des performances		●	●	■	■	■	■	■	■					24
RS-4	Durabilité et vieillissement														24
RS-5	Modèle global d'évaluation					■	■	■	■	■	■	■	■	■	24
RS-6	Exigences et contrôle qualité								●						24
RS-7	Hygiène au travail					■	■	■	■	■	■	■	■	■	24
<b>ETAPES CLES DE LA RECHERCHE</b>															
	<i>Décision pour fabrications en centrale</i>		◆												
	<i>Fabrication en centrale des enrobés</i>			◆											
	<i>Construction des planches d'essai</i>								◆						
<b>ECHEANCHES ORGANISATIONNELLES</b>															
	<i>Bilan intermédiaire</i>						◆								
	<i>Acceptation des rapports finaux</i>												◆		
	<i>Acceptation du rapport de synthèse</i>												◆		
	<i>Publication</i>														◆
	<i>Séances commission de suivi</i>	◆	◆		◆			◆				◆		◆	◆