

# Meilensteine

Terminplan Teilprojekt C	2010												2011												2012								
	Monat	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>Meilensteine:</b>																																	
M1													X																				
M2													X												X F G								
M3													X R F												X								
M4																									X								
M5																																	X
<b>Arbeitspapiere, Zwischenberichte, Schlussbericht</b>																																	
<b>Sitzungen der Begleitkommission</b>																																	
<b>Dokumentaustausch mit anderen Teilprojekten</b>																																	
<b>Koordinationsitzungen mit anderen Teilprojekten</b>																																	
AP1													Ist-Zustand Verkehrsinfrastruktur																				
AP2													Erarbeitung einer Bewertungsmethodik zur Beurteilung konkreter Netzausbauprojekte																				
AP3													Anpassungen am Güterverkehrsmodell CH und Anwendung																				
AP4													Anforderungen der Logistik an die Netzentwicklung																				
AP5													Analyse der Prozesse und Mängel der Infrastrukturentwicklung aus Sicht des Güterverkehrs und der Logistik																				
AP6													Anpassung der Planungsprozesse, konkrete Vorschläge zur Netzentwicklung, sowie Überprüfung der Bewertungsmethodik																				
AP7													Dokumentation, Schlussfolgerungen und Empfehlungen																				