

Arbeitsschritte	2010				2011				2012
	2. Qu	3. Qu	4. Qu		1. Qu	2. Qu	3. Qu	4. Qu	1. Qu
1 Teilsynthese TPG - Grobkonzept									
2 Erster Workshop mit TP D/E/F									
3 Teilsynthese TPG - Feinkonzept									
4 Zwischenbericht									
5 Zweiter Workshop mit TP D/E/F									
6 Entwürfe Schlussbericht TPG / Kap. 6 Gesamtsynthese									
7 Grosse Feedbackrunde									
8 Schlussbericht TPG und Kap. 6 Gesamtsynthese									
Meilensteine			M1, M2	◆			M3	◆	M4
Sitzungen Begleitkommission									
Berichte			ZB1	◆		ZB2	◆	SB	◆

Graphik 1 Zeitplan