

Arbeitsschritte	2010												2011								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Phase 1: Grundlagen</b>	Kosten 20'000.00																				
a Literaturrecherchen	■																				
b Kontaktaufnahme mit betroffenen Stellen	■																				
c Unfallauswertungen	■																				
d Zwischenbericht	■																				
<b>Phase 2: Konzepte</b>	Kosten 33'000.00																				
<b>Meilenstein: Abschluss Normenkonzepte</b>	53'000.00																				
e Normenkonzept für NA zu EN 12767	■																				
f Normenkonzept für Revision SN 640 569	■																				
<b>Phase 3: Normen, Systeme</b>	Kosten 50'000.00																				
<b>Meilenstein: Abschluss Normenentwürfe</b>	50'000.00																				
g Beurteilung von Systemen	■																				
h Vorschläge für Standardsysteme	■																				
i Entwurf NA zu EN 12767 und SN 640569	■																				
<b>Phase 4: Abschlussarbeiten</b>	Kosten 33'000.00																				
<b>Meilenstein: Schlussbericht</b>	33'000.00																				
k Abschlussarbeiten	■																				
l Schlussbericht	■																				
<b>Gesamtkredit</b>	<b>136'000.00</b>												<b>Gesamtdauer Projekt: 18 Monate</b>								

VSS 2010/201: Graphik 2: Arbeitsprogramm