

Arbeitsschritte	Aufwand					Total h	Kosten CHF
	B 180	C 155	D 132	E 110			
<b>Phase 1: Grundlagen</b>						131	<b>20'000.00</b>
- Literaturrecherchen	18	17	11	7		53	8'097.00
- Kontaktaufnahme mit betroffenen Stellen	7	6	4	3		20	3'048.00
- Unfallauswertungen	16	15	8	7		46	7'031.00
- Zwischenbericht	4	4	2	2		12	1'824.00
<b>Phase 2: Konzepte</b>						195	<b>30'000.00</b>
<b>Meilenstein: Abschluss Normenkonzepte</b>							
- Normenkonzept für NA zu EN 12767	34	34	15	14		97	14'910.00
- Normenkonzept für Revision SN 640 569	35	34	15	14		98	15'090.00
<b>Phase 3: Normen, Systeme</b>						327	<b>50'000.00</b>
<b>Meilenstein: Abschluss Normenentwürfe</b>							
- Beurteilung von Systemen	24	22	8	11		65	9'996.00
- Vorschläge für Standardsysteme	45	44	21	21		131	20'002.00
- Normentwurf NA zu EN 12767 und SN 640 569	45	44	21	21		131	20'002.00
<b>Phase 4: Abschlussarbeiten</b>						195	<b>30'000.00</b>
<b>Meilenstein: Schlussbericht</b>							
- Abschlussarbeiten	34	34	15	14		97	14'910.00
- Schlussbericht	35	34	15	14		98	15'090.00
<b>Sachmittel</b>							<b>6'000.00</b>
<b>Gesamtkredit Forschungsprojekt</b>	<b>297</b>	<b>288</b>	<b>135</b>	<b>128</b>		<b>848</b>	<b>136'000.00</b>

VSS 2010/201 Graphik 3: Kosten