

Arbeitsschritte	2010					2011										
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Schritt 1																
Materialbeschaffung auf Baustellen und in Mischgutanlagen	■	■														
Mischgutuntersuchung		■	■													
ITS und ITSR in Abhängigkeit der Verdichtungsenergie				■	■											
Meilenstein 1 23961 CHF					■											
Schritt 2																
Paralleluntersuchungen mit 2x25 und 2x35 Schlägen						■	■	■								
Paralleluntersuchungen mit 40 und 50 Umdrehungen									■							
Einfluss der Mischgutsorten aufzeigen										■						
Überprüfung der bisherigen Anforderungen										■						
Meilenstein 2 52462 CHF										■						
Bericht																
Entwurf											■	■				
Präsentation FK5, Bearbeitung der Bemerkungen													■	■		
Überarbeitung SN 640431-NA															■	
Projektabschluss 19105 CHF																■

Tabelle 1: Arbeitsschritte und Meilensteine

Position	SIA Kat.	Ansatz	Stunden	Kosten
Einband				1937
2 neue Gyrator Prüfformen				3000
Materialbeschaffung	D	132	18	2376
Koordination	C	155	27	4185
Kommissionsarbeit	A	210	5	1050
Prüfungen	E	110	490	53900
Auswertung	D	132	40	5280
Bericht	C	155	140	21700
Bericht	A	210	10	2100
Gesamtkosten				95528

Tabelle 2: Arbeitsstunden und Kosten

VSS 2010 501: Tabelle 1 und 2