

Tâches de recherche		2010				2011							
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Etape 1	Coût CHF 29'000												
1.1 Bibliographie													
1.2 Synthèse préliminaire													
2. Etapes 2 et 3	Coût CHF 35'000												
2.1 Simulation numérique aux éléments finis													
2.2 Dimensionnement d'un cas pratique													
3. Etape 4	Coût CHF 24'417												
3.1 Rapport final													
3.2 Proposition de recommandations													
Coût total du projet	CHF 88'417	Durée totale du projet 12 mois											

VSS 2010/503: Graphik 1

Tâches à financer	Heures par catégorie		Total	Coûts
	A*	D	[h]	[CHF]
	105 CHF/h	132 CHF/h		
1. Etape 1 (fin 10/2010)			217	29'000
1.1 Bibliographie	10	100	110	14'250
1.2 Synthèse préliminaire	9	98	107	13'881
1.3 Voyages, frais, édition, communication				869
2. Etapes 2 et 3 (fin 5/2011)			261	35'000
2.1 Simulation numérique aux éléments finis	13	130	143	18'525
2.2 Dimensionnement d'un cas pratique	11	107	118	15'279
2.3 Voyages, frais, édition, communication				1'196
3. Etape 4 (fin 8/2011)			174	24'417
3.1 Rapport final	10	100	110	14'250
3.2 Proposition de recommandations	6	58	64	8'286
3.3 Voyages, frais, édition, communication				1'881
TOTAL GENERAL	59	593	652	88'417

VSS 2010/503 : Graphik 2