

Arbeitsschritte [Kosten in CHF]		2010					
		7	8	9	10	11	12
1. Schritt: Analysieren und Aktualisieren der Kostensätze	31'180			*			
Meilenstein: Ergänzte Norm mit aktualisierten Kosten							
a	Analyse der Grundlagen und der Übertragbarkeit in die Norm						
b	Überarbeiten der Kostenmodelle und Kostensätze						
c	Literaturauswertung: Unfallkosten, Kosten Dritter, verlagerter Verkehr						
d	Analyse der Übertragbarkeit in die Norm						
e	Ergänzung der Kostenmodelle; Erweiterung der Norm						
2. Schritt: Anwendungsbeispiel; Gesamtreaktion	12'230				*		
Meilenstein: Vollständiger neuer Normentwurf inkl. Anhänge							
f	Entwurf eines Beispiels für die Gesamtkostenberechnung						
g	Abschliessende Prüfung und Redaktion des Normtextes						
3. Schritt: Forschungsbericht	14'447						*
Meilenstein: Forschungsbericht und Norm liegen zur Publikation vor							
h	Dokumentation und Erklärung der Analysen und Normanpassungen						
i	Begleiten der Vernehmlassung, Überarbeitung des Normentwurfs						
Gesamtkredit Forschungsprojekt				57'857	Gesamtdauer 6 Mt.		

VSS 2010/702 Arbeitsprogramm

Arbeitsschritte	Aufwand				
				Total	Kosten
	A	B	C	[h]	CHF
1. Schritt: Analysieren und Aktualisieren der Kostensätze				184	31'180
Meilenstein: Ergänzte Norm mit aktualisierten Kosten					
a	4	8	16	28	4'760
b	2	4	24	30	4'860
c	2	24	24	50	8'460
d	2	24	24	50	8'460
e	2	8	16	26	4'340
Reisen, Spesen, Kopien, Kommunikation					300
2. Schritt: Anwendungsbeispiel; Gesamtreaktion				70	12'230
Meilenstein: Vollständiger neuer Normentwurf inkl. Anhänge					
f	2	8	24	34	5'580
g	4	8	24	36	6'000
Übersetzung des Normentwurfs ins Französische					500
Reisen, Spesen, Kopien, Kommunikation					150
3. Schritt: Forschungsbericht				64	14'447
Meilenstein: Forschungsbericht und Norm liegen zur Publikation vor					
h	4	8	24	36	6'000
i	4	8	16	28	4'760
Vervielfältigung Forschungsbericht					1'600
Einband Forschungsbericht (durch VSS)					1'937
Reisen, sonstige Spesen, Kopien, Kommunikation					150
Gesamtkredit Forschungsprojekt					
	26	100	192	318	57'857

VSS 2010/702 Zusammenstellung von Arbeitsstunden und Kosten des Forschungsprojekts