

Abb. 1: Zeitplan ASTRA 2010/020

Arbeitsschritt	Woche									
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
1 Softwareentwurf										
2 Softwareerstellung und -test										
3 Schlussbericht und Handbuch										
Begleitgruppensitzungen			*			*			*	