

Étapes	2010	2011				2012				2013			
A. État des connaissances	■												
B. Modélisation, simulation, calibrage, validation sur l'A1	■	■	■	■									
C. Équipement supplémentaire		■	■	■									
D. Recolte et traitement des données		■	■	■									
E. Analyse du trafic et du comportement			■	■	■								
F. Évaluation par les usagers			■	■	■								
G. Détermination de la capacité et affinement des algorithmes				■	■	■							
H. Scénarios et application des scénarios						■	■	■	■				
I. Élaboration du modèle de comportement du trafic							■	■	■	■	■	■	
J. Recommandations											■	■	
K. Commission de suivi	■		■		■					■			■

Légende de motif	■	LAVOC
	■	LAVOC & LUTS
	■	LAVOC & RGR
	■	LAVOC & LUTS & RGR

ASTRA 2010/023 Forschungsplan