

Arbeitsschritte	Monate (nach Auftrag)																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. Schritt: Grundlagen: Darstellung Gesamtprozess Infrastrukturmanagement	CHF 28'020																			
Meilenstein: Teilmodelle entworfen	*																			
2. Schritt: Analyse von Wissenslücken	CHF 50'640																			
Meilenstein: Wissenslücken bekannt	*																			
3. Schritt: Beschreibung des Handlungsbedarfs	CHF 16'440																			
4. Schritt: Entwurf eines Planungs- und Steuerungsinstruments	CHF 16'590																			
Meilenstein: Handlungsbedarf bekannt und Instrument anwendbar	*																			
5. Schritt: Projektabschluss	CHF 30'300																			
Meilenstein: Projekt ist abgeschlossen	*																			
Gesamtkredit Forschungsprojekt: CHF 147'000	Gesamtdauer Forschungsprojekt: 20 Monate																			