

Arbeitsschritte		Monate nach Projektstart									
Aufgaben je Arbeitsschritt:	CHF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Schritt: Literaturauswertung und Systemanalyse	27'132										
Meilenstein: Workshop Begleitkommission zum Systemaufbau					*						
1.1 Literaturrecherchen und -auswertung mit Fokus auf Begriffe und Thematischer Systemaufbau		x	x	x	x						
1.2 Ergänzende Interviews zur Klärung von Lücken				x	x						
1.3 Bereinigung Darstellungen Thematischer Systemaufbau				x	x						
1.4 Inhaltsskizze Forschungsbericht					x						
2. Schritt: Bericht zur Systemanalyse als zentraler Teil des Forschungsberichts	24'888										
Meilenstein: Workshop der Begleitkommission zum Entwurf Forschungsbericht							*				
2.1 Überarbeiten und allenfalls Ergänzen der Darstellungen zum Thematischer Systemaufbau						x					
2.2 Verfassen Entwurf Forschungsbericht unter Berücksichtigung der Gesprächsergebnisse der Begleitkommission zum Thematischen Systemaufbau						x	x				
2.3 Inhaltsskizze Grundnorm							x				
3. Schritt: Entwurf Grundnorm (Ersatz SN 671 831)	27'980										
Meilenstein: Workshop Begleitkommission zum Entwurf der Grundnorm										*	
3.1 Verfassen erster Entwurf Grundnorm								x	x		
3.2 Behandlung der Grundnorm in der Begleitkommission										x	
3.3 Überarbeitung des Entwurfs der Grundnorm aufgrund der Ergebnisse der Begleitkommission										x	
Abschlussarbeiten:											
3.4 Bereinigung Forschungsbericht mit Entwurf Grundnorm als Anhang											x
3.5 Abschluss Forschungsarbeit											x
Gesamtkredit Forschungsarbeit:	80'000	Tot. Dauer Forschungsarbeit: 10 Mte									

Tabelle 1: Arbeitsprogramm