

	2011			2012												2013											
	mois 1	...	mois 12	mois 13	mois 14	mois 15	mois 16	mois 17	mois 18	mois 19	mois 20	mois 21	mois 22	mois 23	mois 24	mois 25	mois 26	mois 27	mois 28	mois 29	mois 30	mois 31	mois 32	mois 33	mois 34	mois 35	mois 36
PAQUET DE RECHERCHES PLANET	←																										
1. ETAT DES CONNAISSANCES																											
1.1 Calculateurs																											
1.2 Analyse du cycle de vie (ACV)																											
2. DEVELOPPEMENT DE LA METHODOLOGIE																											
2.1 Méthodes multicritères																											
2.2 Indicateurs individuels																											
3. REALISATION DU MODELE																											
3. Réalisation du modèle																											
4. VALIDATION DU MODELE																											
4.1 Récolte de données																											
4.2 Validation																											
4.3 Analyse de sensibilité																											
5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS																											
5.1 Modèle global d'évaluation																											
5.2 Procédures d'appel d'offre																											

◊ : rapport intermédiaire/final

Séances de coordination : Seront définies par la direction du projet

Figure 2: Planning de la recherche spécifique RS-5

Plan financier

Le budget complet du projet de recherche est de 111'000 CHF. La décomposition par étape étant indiquée dans la Figure 3.

ETAPES DE TRAVAIL	Dépenses										Matériel	Investissements	Total par étape	
	Personnel engagé						Total heures [h]	Coûts personnel tot.	Coûts [CHF]	Coûts [CHF]				[CHF]
	Cat. A*	Cat. B*	Cat. C*	Cat. D	Cat. E	Cat. F								
	140	120	103.35	132	110	100								
1. ETAT DES CONNAISSANCES							96	10'188	400	0	10'588			
1.1 Calculateurs	2	4	40			2	48	5'094	200					
1.2 Analyse du cycle de vie (ACV)	2	4	40			2	48	5'094	200					
2. DEVELOPPEMENT DE LA METHODOLOGIE							448	46'927	400	0	47'327			
2.1 Méthodes multicritères	4	10	210				224	23'464	200					
2.2 Indicateurs individuels	4	10	210				224	23'464	200					
3. REALISATION DU MODELE							169	17'779	500	0	18'279			
3. Réalisation du modèle	4	10	155				169	17'779	500					
4. VALIDATION DU MODELE							141	15'082	600	0	15'682			
4.1 Récolte de données	2	3	30				35	3'741	200					
4.2 Validation	2	4	50				56	5'928	200					
4.3 Analyse de sensibilité	4	6	40				50	5'414	200					
5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS							154	16'442	2'682	0	19'124			
5.1 Modèle global d'évaluation	3	10	60			4	77	8'221	200					
5.2 Procédures d'appel d'offre	3	10	60			4	77	8'221	2'482					
Budget complet de la demande de crédit	30	71	895	0	0	12	1'008	106'418	4'582	0	111'000			

* : Tarifs réduits (EPF)

Figure 3: Plan financier de la recherche spécifique RS-5