

Arbeitsschritte	Monate													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AP1 Einfluss der Aufgrabungen auf das Alterungsverhalten von Strassen														
Meilenstein 1: Ermittlung des Zusammenhangs zwischen Aufgrabung und der Zustandsentwicklung von Strassen	orange	orange	orange	orange										
Auswertung bestehender Strassenzustandsaufnahmen	blue	blue												
Ermittlung vergleichbarer Strassenabschnitten mit und ohne Werkleitungsbau	blue	blue												
Nacherfassung fehlender Daten/Informationen	blue	blue	blue											
Analyse, Erstellung einer Hypothese	blue	blue	blue											
Meilenstein 2: Experimentelle Überprüfung					orange	orange	orange							
Experimentelle Überprüfung der Hypothese					blue	blue	blue							
Analyse, Schlussfolgerungen					white	white	white	blue						
AP2 Aufgrabungsmanagement									green	green	green			
Meilenstein 3: Ermittlung der derzeitigen Situation									orange	orange	orange	orange		
Literaturrecherche über Stand der Technik und der Wissenschaft in Bezug auf die Dauerhaftigkeit von Fugenabschlüssen								blue						
Interviews zu organisatorischen und finanziellen Gesichtspunkten des Aufgrabungsmanagements								blue	blue	blue	blue			
Meilenstein 4: Handlungsempfehlung für Aufgrabungsmanagement									orange	orange	orange	orange	orange	
Entwicklung einer Empfehlung für die Umsetzung von verursachergerechten Aufgrabungstarifen								blue	blue	blue	blue			
Entwicklung einer Prosessempfehlung für organisatorischen Abschlussbericht								blue	blue	blue	blue	blue		

Abbildung 1: Arbeitsprogramm