

Arbeitsschritte	AUFWAND										Kosten		
	Arbeitsstunden [h]											Total	[CHF]
	Forschungsstellen												
	BFH					ETH	BfU	HP Linden- mann	KAPO ZH				
	A*	B*	C*	D*	E*	D*	C	B	C**	[h]			
CHF 140.00	CHF 120.00	CHF 103.35	CHF 88.00	CHF 73.35	CHF 88.00	CHF 155.00	CHF 180.00	CHF 77.50					
<b>Phase 1 Datenbereitstellung</b> <b>Meilenstein: Untersuchungsobjekte inkl. Grundlagendaten</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>227</b>	<b>24'500.00</b>		
Literaturrecherche	5	12		30		20				67	6'540.00		
Evaluation geeigneter Untersuchungsobjekte	5	12		8		16	4	4	4	53	5'902.00		
Beschaffung Grundlagen	5	12		42		16	16		16	107	10'964.00		
Reisen, Spesen, Kommunikation, Kopien											1'094.00		
<b>Phase 2 Erhebung / Auswertung Geometrie, Unfallgeschehen</b> <b>Meilenstein: Datenbank</b>	<b>15</b>	<b>72</b>	<b>12</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>561</b>	<b>60'500.00</b>		
Erfassen/Auswerten geometrischer Anlagegrößen	5	24	4	100		24	30	16	30	233	24'760.40		
Auswertung und Analyse des Unfallgeschehens	5	24	4	100		24	30	16	30	233	24'760.40		
Auswertung weiterer Grundlagen	5	24	4	54				8		95	10'185.40		
Reisen, Spesen, Kommunikation, Kopien											793.80		
<b>Phase 3 Analyse und Formulierung von Zusammenhängen</b> <b>Meilenstein: Zusammenhänge</b>	<b>15</b>	<b>64</b>	<b>58</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>262</b>	<b>31'000.00</b>		
Analyse von Zusammenhängen Unfallgeschehen und geom. Anlagegrößen	5	20	42	24			4	16	4	115	13'362.70		
Formulierung von verifizierten Zusammenhängen als allg. Gesetzmässigkeiten	5	20	8	12			4	16	4	69	8'792.80		
Berichtsentwurf	5	24	8	14	15		2	8	2	78	8'644.05		
Reisen, Spesen, Kommunikation, Kopien											200.45		
<b>Projektabschluss</b>	<b>15</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>185</b>	<b>24'000.00</b>		
Ableitung von Empfehlungen zur Wahl von Projektierungsgrößen	5	28		8			5	32	5	83	11'686.50		
Projektabschluss und Schlussbericht	10	30		8	40		5	4	5	102	10'520.50		
Reisen, Spesen, Kommunikation, Kopien											1'793.00		
<b>Gesamtkredit Forschungsprojekt</b>	<b>60</b>	<b>230</b>	<b>70</b>	<b>400</b>	<b>55</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>1235</b>	<b>140'000.00</b>		