

Arbeitsschritte	Monate													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meilenstein 1: Grundlagen		*												
Literaturrecherche über politische (Teil-) Prozesse in Gemeinden (Schwerpunkt Literatur: New Public Management, Wirkungsorientierte Verwaltungsführung)														
Meilenstein 2: Interviews						*								
für 4 Beispielgemeinden werden die politischen (Teil-) Prozesse, Vorgehensweisen und Hilfsmittel erfragt														
Meilenstein 3: Prozessentwicklung / Validierung									*					
auf Basis der Ergebnisse der Interviews und aus den Entwürfen des New Public Managements werden die politischen (Teil-)Prozesse														
Meilenstein 4: Fertigstellung Arbeitshilfen, Projektabschluss												*		
Die entwickelten Teilprozesse werden in Form von Hilfsmitteln gestaltet.														

Arbeitsschritte	Aufwand						Kosten CHF
	[h pro Kat. SIA]				Total [h]		
	B 180	C 155	D 132	F 100			
Meilenstein 1: Grundlagen			2	28	5	35	4'506
Literaturrecherche über politische (Teil-) Prozesse in Gemeinden (Schwerpunkt Literatur: New Public Management,							
Meilenstein 2: Interviews	12	10	56	2	80	11'302	
für 4 Beispielgemeinden werden die politischen (Teil-) Prozesse, Vorgehensweisen und Hilfsmittel erfragt							
Meilenstein 3: Prozessentwicklung / Validierung	10	24	90	10	134	18'400	
auf Basis der Ergebnisse der Interviews und aus den Entwürfen des New Public Managements werden die politischen (Teil-)Prozesse strukturiert und beschrieben							
Meilenstein 4: Fertigstellung Arbeitshilfen, Projektabschluss	8	20	40	8	76	10'620	
Die entwickelten Teilprozesse werden in Form von Hilfsmitteln gestaltet.							
Reisen, Spesen, Kopien, Kommunikation							1'000
Gesamtkredit Forschungsprojekt	30	56	214	25	325	45'828	