

Arbeitsschritte												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>a Kick-off meeting</b> Kosten: CHF 5'467	*											
<b>Phase 1 Bereitstellung der Daten</b> Kosten: CHF 41'838 Meilenstein: Bewertete Daten						*						
b Literatur aufbereiten												
c Definition der zu untersuchenden Systeme												
d Qualitätskriterien für Datensammlung festlegen												
e Datenbeschaffung bei Unternehmer und öffentliche Hand												
f Zusammenstellen der Daten (Inventar)												
g Berechnung der Umweltauswirkungen und Bewertung												
<b>Phase 2 Interpretation</b> Kosten: CHF 29'436 Meilenstein: Berichtsentwurf									*			
h Interpretation												
i Öko-Effizienz Analyse												
j Berichtsentwurf												
<b>Phase 3 Berichtserstattung</b> Kosten: CHF 17'835 Meilenstein 3: Endbericht												*
k Folgerungen für Normung, Forschung und Unternehmen												
l Schlussbericht												
<b>Gesamtkredit Forschungsbericht</b>	<b>CHF 94'575</b>											
Gesamtdauer Forschungsprojekt: 12 Monate												

Arbeitsschritte	Aufwand			
	B	C	Total	Kosten
	120	103		
	(h)	(h)	(h)	(CHF)
<b>Kick-off meeting</b>			<b>40</b>	<b>5'467</b>
a Kick-Off-meeting organisieren und durchführen Reisen, spesen, Kopien, Kommunikation	20	20	40	4'467
				1'000
<b>Phase 1 Bereitstellung der Daten</b> Meilenstein: Bewertete Daten			<b>380</b>	<b>41'838</b>
b Literatur aufbereiten	20	40	60	6'534
c Definition der zu untersuchenden Systeme	10		10	1'200
d Qualitätskriterien für Datensammlung festlegen	10	20	30	3'267
e Datenbeschaffung bei Unternehmer und öffentliche Hand	40	80	120	13'068
f Zusammenstellen der Daten (Inventar)	10	30	40	4'301
g Berechnung der Umweltauswirkungen und Bewertung Reisen, spesen, Kopien, Kommunikation	40	80	120	13'068
				400
<b>Phase 2 Interpretation</b> Meilenstein: Berichtsentwurf			<b>260</b>	<b>29'436</b>
h Interpretation	70	70	140	15'635
i Öko-Effizienz Analyse	20	20	40	4'467
j Berichtsentwurf Reisen, spesen, Kopien, Kommunikation	40	40	80	8'934
				400
<b>Phase 3 Berichtserstattung</b> Meilenstein 3: Endbericht			<b>140</b>	<b>17'835</b>
k Folgerungen für Normung, Forschung und Unternehmen	20	20	40	4'467
l Schlussbericht Druck und Transport des Forschungsberichts (ungebunden)	50	50	100	11'168
				2'000
Reisen, spesen, Kopien, Kommunikation				200
<b>Gesamtkredit Forschungsbericht</b>	<b>350</b>	<b>470</b>	<b>820</b>	<b>94'575</b>