

Jahr	2011												2012		
Monat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
1. Planung Versuchsfeld															
2. Bau Sensoren															
3. Bau Versuchsfeld, Einbau Sensors															
4. Transport MLS10, Installation															
5. Probenentnahme und Lab-Tests															
6. Messkampagne unbef/befahren															
7. Rücktransport & Abbruch															
8. Auswertung															
9. Bericht															