

Si BeKo: Sitzung der Begleitkommission; GA: Geschäftsleitender Ausschuss; P-Si: Partnersitzung SB: Schlussbericht

Arbeitsschritte		Monate nach Projektstart															
Aufgaben je Arb.schritt:	CHF	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
		F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M
1. Schritt: Themenwahl	15'655																
Version0.1 Leitbildthemen u. Idee Form Bericht zH GA		..X															
GA: Diskussion Version0.1 > Wahl Leitbildthemen			..X														
Überarbeitung > Version0.2 Leitbildthemen zH BeKo			..X														
Einholen Drittmeinungen				X													
1. Si BeKo: Diskussion u. Wahl Leitbildthemen				..X													
Überarbeitung > Version0.3 Leitbildthemen zH P-Si				..X													
Meilenstein: P-Si: Diskussion und Wahl Leitbildthemen u. -richtung					X..												
2. Schritt: Leitsätze	40'050																
Version1.0 Leitsätze+ zu gewählten Leitbildthemen					xx												
GA: Disk. V1.0: Leitsätze+						..X											
Überarbeitung > Version1.1 Leitsätze zH Drittmeinung'n						..X	X..										
Einholen Drittmeinungen						..X	X..										
Einarb. Drittmeinungen > Leitsätze Verion1.2 / 1.3							..X	X..									
GA: Diskuss. Stand der Arb. V1.2, Vorb. 2. Si BeKo							..X										
2. Si BeKo: Diskuss. Leitsätze u. Kommentare Version1.3								..X									
Überarbeitung > Version1.4 / V1.5 Leitsätze zH BeKo									xx	X..							
GA: Vorb P-Si; Disk. V1.4 und Vorschlag Aufbau Bericht									..X								
Meilenstein: P-Si: Diskussion Leitsätze u. Kommentare Version1.5											..X	X..					
3. Schritt: Bericht	37'555																
Honorare/Nebenleistungen	4'240																
Erstellen SB Version2.0											xx	X..					
GA: Disk. SB V2.0; Vorb.BeKo												..X					
Überarbeitung > V2.1 SB zH Drittmeinungen und BeKo												..X	X..				
Einholen Drittmeinungen													X				
2. Si BeKo: Disk. SB V2.1														..X			
Überarbeitung > SB V2.2 zH GA / 2.3 zH P-Si														xx	X..		
GA: Vorb P-Si; Disk. SB V2.2																X..	
Meilenstein: P-Si: Disk. u. Genehmigung SB V2.3																..X	
Abschluss SB / Fo'Arbeit																	xx
Gesamtkredit Fo'arbeit:	97'500	Total Dauer der Forschungsarbeit: 16 Monate															