

Arbeitsschritte	2010		2011			2012			2013		
	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q
Schritt 1											
Organisation, Materialbeschaffung											
Grundprüfungen der Materialien											
Schritt 2											
1. Parameterstudie an ACMR8											
<i>Meilenstein 1</i>	<i>65500 CHF</i>					<span style="background-color: red;">■</span>					
Evaluation mit ACMR4, ACMR6, PA8						<span style="background-color: green;">■</span>					
Vergleich mit 2. ACMR8							<span style="background-color: green;">■</span>				
Auswertung und Kurzbericht							<span style="background-color: green;">■</span>				
<i>Meilenstein 2</i>	<i>79770 CHF</i>					<span style="background-color: red;">■</span>					
Schritt 3											
Validierung mit Mischgut aus EP1							<span style="background-color: cyan;">■</span>	<span style="background-color: cyan;">■</span>			
Auswertung							<span style="background-color: cyan;">■</span>				
Bericht							<span style="background-color: cyan;">■</span>	<span style="background-color: cyan;">■</span>			
<i>Meilenstein 3</i>	<i>24270 CHF</i>										<span style="background-color: red;">■</span>
Projektabchluss	<i>30000 CHF</i>										<span style="background-color: red;">■</span>