

Für die Untersuchung sind insgesamt neun Arbeitspakete vorgesehen. Der Forschungsplan, die einzelnen Arbeitspakete und die Meilensteine können der folgenden Grafik entnommen werden:

Arbeits- und Terminplan		Monat	2008							2009								
			M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A
	Meilensteine/Sitzungen																	
	Auftragserteilung		A															
	Sitzungen mit Begleitkommission					●						●						
	Zwischenberichte						Z1					Z2						
	Schlussbericht																	S
AP1	Literaturrecherche			■	■	■												
AP2	Analyse der med. Statistik der Krankenhäuser (BFS)			■	■	■												
AP3	Analyse der Eignung der UVG-Statistik				■	■	■											
AP4	Abklärungen in Zürcher Spitälern und bei privaten Ärzten					■	■	■	■	■								
AP5	Methodenauswahl									■	■							
AP6	Datenverküpfung und Hochrechnung									■	■	■						
AP7	Ermittlung der Suizidrate										■	■						
AP8	Statistische Auswertungen, Schlussfolgerungen										■	■	■					
AP9	Berichterstattung											■	■					