

Projektphase		1. Jahr				2. Jahr				Aufwand [%]
P1	Auswahl Bauwerke	■	■							5
P2	Schadensverteilung und Probenahme		■	■	■					10
P3.1	Physikalische/chemische Prüfungen, Mikroskopie			■	■	■	■			25
P3.2	AAR-Prüfungen, Mikroskopie			■	■	■	■	■		30
P4	Zwischenbericht					■				-
P5	Auswertung					■	■	■		10
P6	Schlussbericht und Empfehlungen						■	■	■	20
Aufwand [%]		50				50				100