

| Tabelle 1, Zeitlicher Ablauf | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| Ziel | Monate nach Start | Meilenstein / Zahlung |
| Start-Abgleich | 0 .. 3 | - |
| Beschreiben und Evaluation der Prüfmethoden | 3 .. 9 | Ja / 57852 CHF |
| Adaption der speziellen Prüfmethoden | 6 .. 15 | - |
| Fokus/Hauptansatz | 3 .. 18 | Ja / 1. Tranche à 53031 CHF |
| Fokus/Hauptansatz (inkl. prov. Bericht) | 18 .. 27 | Ja / 2. Tranche à 53031 CHF |
| Erstellen des Berichtes, laufend | 0 .. 30 | - |
| Drucken des Berichtes, Projektabschluss | 30 .. 33 | Ja / 28926 CHF |

Tabelle 1 zeigt den zeitlichen Ablauf und Meilensteine des Forschungsprojektes.

Kostenübersicht

| Stundenansatz ETH und Annexanstalten | | | |
|---|--------|---------|--------|
| Kategorie | Ansatz | Stunden | |
| A | 130 | 75 | 9750 |
| B | 110 | 515 | 56650 |
| C | 90 | 845 | 76050 |
| D | 76.5 | 310 | 23715 |
| Total | | | 166165 |
| | | | |
| Maschinenkosten | | | 20000 |
| Sachkosten, Reisen | | | 4738 |
| Einband | | | 1937 |
| | | | 26675 |
| Total | | | 192840 |

Tabelle 2 Kostenzusammenstellung des Forschungsprojektes.