

Arbeitsschritte	2009							2010						
	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	
Phase 1: Einsatzmöglichkeiten und Erfahrungen														
Literaturrecherche														
Typisierung Anwendungsfälle (inkl. Fact Sheets)														
KNA für 2-3 Beispiele														
Ausloten Einsatzgrenzen mit Hilfe KNA														
Anpassungen Fact Sheets														
Phase 2: Simulationen typischer Situationen														
Definition Simulationsfälle														
Aufbau Modell														
Simulation ausgewählte Massnahmen														
Diagramm Einsatzbereiche														
Rückkoppelung zu Fact Sheets Phase 1														
Phase 3: Synthese														
Einsatzempfehlungen / Normierungsgrundlagen														
Berichterstattung														
Sitzungen mit Begleitkommission	1		2			3					4		(5)	
Meilensteine					X						X		X	