
 

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 
1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q 9Q 10Q 11Q 12Q 

1) Startup und Abgleich 
2) Laufendes info und Know-How up-dating 

3a) Erstes Objekt evaluieren 
3b) Zweites Objekt evaluieren 

4) Material evaluieren 
5) Festlegung Materialien  &  Laborkörper für ZFP 
6) Prüfkörperpräparation und Herstellung 
7) Prüfung Mehrschichtenprüfkörper 
8) Auswertung und Interpretation 
9) Herstellung von  4  Modellaufbauten  &  Prüfung 

10) Auswertung Validierungsprüfung 
11) Schlussbericht EP1 
12) Drucken des Berichtes, Projektabschluss 

Meilensteine 


