Meilensteine M1-M4		1. Jahr				2. Jahr				3. Jahr				
M1: Analyse Untersuchungsstandorte, Entwicklung Methodik		M1 6 Monate *												
M2: Erste Feldsaison: Erprobung der Methodik, Sammeln und Auswerten erster Messdaten						M2 9 Monate *								
M3: Zweite Feldsaison: intensive Messkampagne, Auswertung der Daten, Entwurf Schlussbericht						M3 12 Monate *								
M4: Dritte Feldsaison: Abschliessende Messungen, Auswertung der Daten, Schlussbericht, Entwurf Normierung										M4 9 Monate *				
Arbeitsschritt / Arbeitstage	TS*	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Gesamt
Analyse Untersuchungsstandorte	D	5	10											15
Entwicklung/Test Telemetrie	D	5	5											10
Besenderung, Messung	D			15		15	15			7	5			57
Datenauswertung	D				5			10				5		20
Zwischenbericht	C		2 *			3 *				5 *				10
Schlussbericht, Entwurf Norm	C									5			5 *	10
Projektleitung/Koordination	B	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1		16
Total Arbeitstage pro Jahr		55				48				35				138

Personalaufwand / Meilenstein	TS*	M1		M2		M3		M4		Gesamt
		h	CHF	h	CHF	h	CHF	h	CHF	
B		32	5'760	40	7'200	40	7'200	16	2'880	23'040
C		16	2'480	24	3'720	80	12'400	40	6'200	24'800
D		200	26'400	160	21'120	320	42'240	136	17'952	107'712
		248	34'640	224	32'040	440	61'840	192	27'032	155'552

* Tarifstufen CHF/h : B=180, C=155, D=132

Kosten pro Meilenstein	M1	M2	M3	M4	Gesamt
Personal (gerundet)	34'500	32'000	62'000	27'000	155'500
Sachmittel (Reisespesen, Druckkosten)	1'000	1'000	1'000	3'000	6'000
Investitionen (Geräte)	4'000	2'000	1'000		7'000
Gesamttotal	39'500	35'000	64'000	30'000	168'500

Externe wissenschaftliche Mitarbeit OHNE Kostenfolge für das Projekt

(Arbeitstage)	TS*	1. Jahr				2. Jahr				3. Jahr				Gesamt
KARCH	C	2	2	2		2	1							