Arbeitsschritte		Total	IMP	Lavoc	Fremdkosten
1.1	Literaturstudium	5'506	4'046	1'460	0
1.2	Analyse der verschiedenen Kontrollmethoden	5'506	4'046	1'460	0
1.3	Empfehlungen	7'917	5'818	2'099	0
1.4	Q-Kontrollen für NT-Asphalt; Anforderungen	63'977	43'320	20'657	0
2.1	Organisation und Bau Versuchsfelder	90'000	6'700	3'300	80'000
2.2	Instrumentalisierung/Messungen auf Versuchsfelder	60'000	0	60'000	0
3.1	Q-Kontrolle während Bau der Versuchsfelder	12'645	12'645	0	0
3.2	Q-Kontrolle Produktion Versuchsfelder	31'185	31'185	0	0
3.3	2 Versuchsreihen im Labor	44'800	21'800	23'000	0
3.4	Anforderungen Verarbeitbarkeit / Verdichtbarkeit	33'000	28'000	5'000	0
3.5	Empfehlungen	5'325	5'325	0	0
3.6	Handbuch	9'247	7'920	1'327	0
3.7	Eignungsprüfung	6'809	6'809	0	0
3.8	Grundlagen Normierung	4'250	3'640	610	0
4.1	Bericht / Kommunikation	33'306	24'521	8'785	0
4.2	Druckkosten	4'000	0	0	4'000
Total CHF		417'473	205'775	127'698	84'000

Arbeitsschritte		2011												2012											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Literaturstudium																								
	Analyse der verschiedenen Kontrollmethoden																								
	Empfehlungen																								
	Q-Kontrollen für NT-Asphalt; Anforderungen					M																			
2	Organisation und Bau Versuchsfelder																								
	Instrumentalisierung/Messungen auf Versuchsfelder										M														
3	Q-Kontrolle der Versuchsfelder																								
	2 Versuchsreihen im Labor																								
	Anforderungen Verarbeitbarkeit / Verdichtbarkeit																								
	Empfehlungen																								
	Handbuch																								
	Eignungsprüfung																		M						
4	Bericht																								M